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PROJEKT ROZBIÓRKI
I.3 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI
WRAZ Z INF. ZWIĄZANĄ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA

1. OPIS OGÓLNY
1.1.  Podstawa opracowania
Podstawą  formalną opracowania jest Umowa pomiędzy Aquadrom Sp. z o.o. Reprezentowaną
przez Prezes Zarządu Martę Malik a fero+enso Mirosław Barcik.

Dokumentacja dotycząca rozbiórki  istniejącego budynku drewnianego sauny zewnętrznej  oraz
elementów towarzyszących, stanowi jeden z elementów dokumentacji projektowej wykonanej dla
potrzeb nowej inwestycji jaką jest budowa nowej sauny zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem
przyległego trenu.

Decyzja  o  rozbiórce wynika  z  decyzji  Inwestora  o  podjęciu  zamierzenia  inwestycyjnego
polegającego na budowie nowej sauny w miejsce starej.

1.2.   Przedmiot i zakres opracowania
Celem  niniejszego  projektu  jest  określenie  zakresu  oraz  sposobu  wykonywania  prac
rozbiórkowych.
Prace  rozbiórkowe,  zgodnie  z  wytycznymi  Inwestora,  maja  być  prowadzone  w  sposób
pozwalający na zachowanie  maksymalnej  ochrony klientów Parku Wodnego Aquadrom przed
ryzykiem wynikającym z prac. 
Wykonawca rozbiórki, przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, po oględzinach wstępnych,
powinien uściślić plan organizacji BiOZ oraz plan organizacji rozbiórki uwzględniając posiadane
maszyny i urządzenia.

1.3.  Dokumenty formalno-prawne oraz zakres dokumentacji rozbiórkowej – zestawienie
- zgoda właściciela obiektu: właścicielem obiektu przeznaczonego do rozbiórki jest Aquadrom
Sp. z o.o.
- szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki:  szkic sytuacyjny
znajduje  się  w części  graficznej  na rysunku RO.01.01 oraz dodatkowo elementy podlegajace
rozbiórce  są  wskazane  w  części  graficznej  –  projekt  zagospodarowania  terenu  dla  calej
inwestycji, rysunek AR.01.01 oraz uszczegółowienie AR.01.01A.
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych: dalsza część opisu rozbiórki;
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia: dalsza część opisu rozbiórki jak
również dołączona jest odrębna informacja do Planu BIOZ związana z pracami rozbiórkowymi;
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów a także inne dokumenty wymagane
przepisami szczególnymi:
brak  konieczności  uzyskania  pozwoleń,  uzgodnień  lub  opinii  i  dokumentów  wymaganych
przepisami szczególnymi
- projekt rozbiórki obiektu: projekt podzielony na etapy: część opisowa oraz część graficzna;

1.4. Materiały wykorzystane do opracowania 
- aktualna mapa  sytuacyjno–wysokościowa  do celów projektowych w  skali 1 : 500;
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obudowanego zbiornika wykonana w kwietniu 2019 r. 
przez fero+enso;
- ustawa Prawo Budowlane oraz inne akty prawne obowiązujące w budownictwie; 
-  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  „w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  
wykonywaniu robót budowlanych”

1.5.  Lokalizacja. Istniejące zagospodarowanie terenu
Istniejąca sauna zewnętrzna zlokalizowana jest na terenie ogrodu saunowego Aquadrom.
Działki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113
jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Śląska
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obręb: 0010 Halemba k.m. 1

ul. Kłodnicka 95A, 41-706 Ruda Śląska

W obrębie ogrodu saunowego występuje następujące zainwestowanie:

− istniejący budynek sauny zewnętrznej przeznaczony do rozbiórki;

− element małej  architektury ogrodowej:  strefa schładzania  w postaci  „wiadra bosmana”

przeznaczona do rozbiórki;

− elementy małej architektury ogrodowej: ławki;

− zagospodarowanie  terenu  /teren  zielony  z  nasadzeniami  roślin  ozdobnych,  układ

chodników i ścieżek utwardzonych z kostki betonowej jak również nieutwardzonych żwirowych/;

− ogrodzenie i furtka.

1.6. Opis inwentaryzacyjny:
Opis ogólny budynku drewnianej sauny zewnętrznej:

- powierzchnia zabudowy  29,40  m2

- kubatura części nadziemnej           95  m3

- szerokość i długość  budynku 6,02  m x 5,18 m
- wysokość maksymalna do kalenicy 4,43  m
- wysokość do okapu 2,00  m
- Ilość kondygnacji   1
- konstrukcja: fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe wylewane; konstrukcja ścian
i stropu drewniana belkowa; konstrukcja więźby dachowej drewniana tradycyjna w 
układzie krokwiowym; pokrycie dachu gonty drewniane.
- posadzka: płytki ceramiczne na wylewce;
- stolarka: drzwi drewniane z okienkiem, ościeżnica drewniana
- wentylacja pomieszczenia – grawitacyjna;

Integralną częścią dokumentacji rozbiórkowej są rysunki inwentaryzacyjne budynku.

1.7.  Dane  dotyczące  ochrony  środowiska,  higieny  i  zdrowia,  a  także  dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja  w postaci  rozbiórki  nie  wpłynie  znacząco  na zmianę  środowiska i  krajobrazu.  Nie
znajduje się w obszarze objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody.

1.9. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej:
Teren inwestycji  znajduje  się  poza wpływem  aktualnie  prowadzonej  i  planowanej  działalności
górniczej.

2. PROJEKT ROZBIÓRKI
2.1. Projektowana rozbiórka – charakterystyka ogólna:
Obiekt przeznaczony do rozbiórki wykonany jest w większości z belek drewnianych o przekroju
16x21. Rozbiórkę elementów należy wykonywać przy użyciu prostych maszyn budowlanych oraz
ręcznie.  Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić  pod kierunkiem osoby uprawnionej  ze
szczególnym zachowaniem przepisów BHP (zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”.

Prace  rozbiórkowe  należy  połączyć  z  robotami  ziemnymi,  fundamentowymi  i  wykonania
podbudowy  przewidzianymi  dla  projektowanej  inwestycji  „Budowy  sauny  zewnętrznej  wraz  z
elementami zagospodarowania terenu”.

Roboty wyburzeniowe obejmują: 
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− badania niezbędne do poznania stanu konstrukcji, instalacji i sieci istniejących;  wykonanie
robót wstępnych i przygotowawczych, określonych w dalszej części opisu; 

− wykonanie  zabezpieczenia  terenu poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia  wokół  placu
rozbiórki po uprzednim wyznaczeniu pasa terenu o szerokości minimalnej 2,0m od budynku z
zakazem podchodzenia i przebywania; wykonanie niezbędnych zabezpieczeń  i oznakowań
terenu;

− przygotowanie schematu (projektu) placu rozbiórki oraz miejsca wywozu odpadów i gruzu;
schemat miejsca oraz dojazdy należy uzgodnić  z właścicielami posesji znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie i odpowiednimi służbami; w schemacie (projekcie) placu rozbiórki
należy  przewidzieć  lokalizację  i  wielkość  zaplecza  administracyjno-socjalnego,  która  musi
być  dostosowana do ilości  zatrudnionych osób.  Na obecnym  etapie opracowania  nie  jest
możliwe oszacowanie i określenie ilości zatrudnionych przy rozbiórce osób.

− rozbiórkę budynku sauny zewnętrznej - rozbiórkę poprzedzoną wykonaniem niezbędnych 
podstemplowań i zabezpieczeń;

− zapewnienie niezbędnych środków wywozu odpadów;

− zabezpieczenie okolic i wjazdów w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych; dotyczy 
zwłaszcza zabezpieczenia przed dostępem w rejon prowadzonych prac osób postronnych; 
jak również trwałego i pewnego zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac PO GODZINACH 
PRACY!

− zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości;

Szczegóły kolejności prowadzenia prac w dalszej części opisu.

2.2.  Ogólne  wytyczne  i  wymagania  prowadzenia  robót   rozbiórkowych  oraz  sposobu  
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia:

− Wymagania ogólne:
-  Podczas  realizacji  prac  rozbiórkowych  należy  zachować  szczególną  uwagę  ze  względu  na
uwarunkowania w istniejącym zagospodarowaniu terenu.
- Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Wykonawca musi zatrudnić doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników w zakresie 
wykonywania robót rozbiórkowych, a także dysponować odpowiednim sprzętem technicznym.
Dotyczy  to  zwłaszcza  dostępności  osprzętu,  środków transportu  i  mechanicznych  urządzeń  
wymaganych do tego typu realizacji.

-  Pracownicy powinni  być  zaopatrzeni  w komplet potrzebnych narzędzi  oraz odzież  roboczą,  
hełmy, okulary i rękawice ochronne.

- Pracujących na wysokości obowiązuje stosowanie zabezpieczających pasów ochronnych na  
linach umocowanych do trwałych elementów budynku.

- Przed przystąpieniem do rozbiórki należy oznaczyć strefy niebezpieczne i zapewnić niezbędne 
minimum powierzchni do manewrowania samochodami i sprzętem. 

- Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować stosownymi 
tablicami  ostrzegawczymi.  Ogrodzenie  placu  budowy:  dostawa  i  zamontowanie  ogrodzenia  
tymczasowego  należy  do  zakresu  robót  rozbiórkowych,  podobnie  jak  jego  oświetlenie  i  
konserwacja.  Ogrodzenie  musi  być  zgodne  z  przepisami  i  prawem  oraz  winno  zapewnić  
ograniczony dostęp na plac budowy poza godzinami pracy. Na ogrodzeniu i bramie muszą się  
znaleźć napisy ostrzegawcze opisane  w  przygotowanym przez Wykonawcę Planie BIOZ.

− Przed rozpoczęciem prac i robót rozbiórkowych należy odłączyć  obiekt od sieci uzbrojenia  
(sieć  elektryczna).  Do rozpoczęcia prac można przystąpić  dopiero po upewnieniu się,  że  
wszystkie instalacje zostały odłączone.

− - Prowadzenie robót rozbiórkowych gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/2 lub gdy istnieje 
ryzyko przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr – jest zabronione.

- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
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- Nie wolno rozpoczynać rozbiórki od dołu ścian!
- Wyburzenie mają być  wykonywane i prowadzone wyłącznie metodami ręcznymi przy użyciu  
sprzętu mechanicznego budowlanego – bez użycia materiałów wybuchowych.
- Należy zorganizować stanowisko mycia kół, aby uniknąć zabłocenia ulic (przy wywozie gruzu z
fundamentów poza teren).
- Celem uniknięcia nadmiernego zapylenia należy stosować polewanie gruzów wodą.

Zasady dla rozbiórki: 
− dokładna  lokalizacja  przewodów  instalacyjnych  według  aktualnej  mapy  do  celów

projektowych;

− odciąganie  przewróconych  i  wydobytych elementów  poza  granicę  pracy  maszyn  i  ludzi,

selekcja i wywóz materiałów;

− prowadzenie  robót  odcinkami z zabezpieczeniem stref w których w danym momencie nie

pracują ludzie;

− prowadzenie robót poszczególnych etapów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi;

− kolejność  technologiczna odwrotna w stosunku do obowiązującej podczas budowy obiektu -

umożliwi to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementów budynku

− bezwzględny stały nadzór osoby uprawnionej z wykonawczymi uprawnieniami inżynierskimi;

Do  przeprowadzenia  rozbiórki  przyjęto  zastosowanie  sprzętu  mechanicznego  oraz  
technicznego, m.in.  młoty pneumatyczne typu ciężkiego i średniego, młoty zwykłe,  szpadle,  
łopaty,  łomy;  kilofy,  piły  elektryczne  lub  spalinowe  do cięcia  betonu;  koparka gąsienicowa  +  
uzbrojenie w młot udarowy i nożyce do betonu; podnośnik samochodowy hydrauliczny; pomosty 
stalowe lub aluminiowe; stemple budowlane; rusztowanie przyścienne; aparaty do cięcia tlenem 
(lance).  Podczas  rozbiórki  elementów  o  dużej  masie  powinien  być  zatrudniony żuraw  
samochodowy o odpowiednim udźwigu i zasięgu pracy, możliwość jego wykorzystania na terenie 
musi być poprzedzona uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

2.2.2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
-  kontrola  stanu  technicznego,  we  wszystkich  fazach  realizacji  robót  rozbiórkowych,  przez  
wyszkolony personel techniczny;
- nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonawcze, i legitymującej się minimum 
wykształceniem inżynierskim;
- przeszkolenie pracowników w zakresie wszystkich wykonywanych prac i wymaganych środków 
bezpieczeństwa;
-  przeszkolenie  pracowników każdorazowo  przed  rozpoczęciem robót  przy   poszczególnych  
etapach realizacji rozbiórki;
- zabezpieczenie stateczności układów konstrukcyjnych obiektu;
-  stosowanie  takich  metod  rozbiórki,  które  mogą  prowadzić  do  niekontrolowanego  burzenia  
obiektu jest niedopuszczalne;
- zabezpieczenie  poszczególnych obiektów i sieci na granicy ze strefą podlegającą  rozbiórce  
(dotyczy zwłaszcza istniejącego podziemnego kanału (od strony południowej));
- przed przystąpieniem do wykonywania robót wyburzeniowych Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania szczegółowej metodologii prowadzenia robót, projektu organizacji placu budowy,  
projektu  BiOZ  i  przedstawienia  tych  dokumentów  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru  
(przedstawicielowi Inwestora);

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do robót  powinien  a  powinien  posiadać  pełną  wiedzę  na  
temat: terenu  i  jego  ograniczeń,  rodzaju  istniejących  obiektów;  rodzaju  elementów  
przeznaczonych do rozbiórki i  związanych   z tym zagrożeń;  możliwości  dojazdu  do obiektu;  
decyzji  wydanych  przez  stosowne  Urzędy,  jak  również  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  
badania potrzebne do zweryfikowania i poznania stanu konstrukcji i instalacji.
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Wykonawca powinien zabezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu 
obiektu przeznaczonego do rozbiórki.

Wykonawca jest zobowiązany do: zapoznania się z przedmiotem robót, oględzin istniejących 
obiektów, zweryfikowania dokumentacji, wykonania niezbędnych poprawek inwentaryzacyjnych w
dokumentacji architektoniczno-budowlanej jeżeli dokumentacja otrzymana od Inwestora różni się 
od stanu zastanego;

Wykonawca powinien naprawić wszelkie uszkodzenia dróg publicznych oraz wewnętrznych 
spowodowane przez prowadzone roboty. Wykonawca powinien po skończonych pracach 
doprowadzić stan terenu, dojazdów i dróg do stanu pierwotnego niepogorszonego.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zwłaszcza zastosować wszystkie środki BHiP na budowie i na drogach publicznych, 
prywatnych; zapewnić obecność ochrony na placu rozbiórki.

2.3.  Szczegółowe wytyczne prowadzenia  prac rozbiórkowych – opis  zakresu i  sposobu
prowadzenia robót rozbiórkowych:
Rozbiórka będzie prowadzona metodą mieszaną, zarówno ręcznie, jak i mechanicznie.

Czynności przed rozpoczęciem pracy
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy :
a) przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 
odpadów,
b) zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
ochronniki słuchu, itp.,
c) zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
d) zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ETAP I – prace przygotowawcze i wstępne:
a) odcięcie przez służby techniczne Inwestora i Wykonawcy przewidzianych do rozbiórki mediów 
tj. energii elektrycznej i ew. wody o ile już nie zostały odcięte;
b) wykonanie ogrodzenia placu rozbiórki gwarantującego zabezpieczenie przed dostępem osób 
postronnych; wykonanie ogrodzenia zgodnie z przepisami i zasadami;
c) wykonanie lub zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracowników;
d) odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu.
e)  demontaż  elementów  instalacji  elektrycznej  (zasilającej  piece  i  oświetleniowej)  zarówno  
wewnętrznej  jak  i  zewnętrznej  (po  uprzednim  upewnieniu  się,  że  jest  odłączone  zasilanie  
zewnętrzne);
f)  demontaż  obróbek  blacharskich  o  ile  występują;  demontaz  elementów  wyposażenia  
wewnętrznego; demontaż stolarki drzwiowej wraz z elementami ościeżnic;

ETAP II - prace rozbiórkowe właściwe i końcowe:
Rozbiórka  konstrukcji  budynku  rozpocznie  się  od  najwyższych  elementów  (dachu  i  więźby  
dachowej)  i  sukcesywnie  będzie  postępować  w  dół  aż  zakończy  się  na  demontażu  ścian  
fundamentowych  i  fundamentów -  równolegle  z  kruszeniem  żelbetów i  demontażem  murów  
młotem mechanicznym, kilofem i przecinaniem zbrojenia lancami tlenowymi, następuje załadunek
na wywrotki.

a)  demontaż  konstrukcji  dachowej  rozpocząć  należy  od  rozebrania  wszystkich  elementów  
znajdujących się nad jego powierzchnią (kominy, wywiewniki – o ile występują);
b) rozbiórka pokrycia dachu (gonty drewniane), poszycia z desek i elementów więźby dachowej 
w tym krokwi i ew. jętek. 
c)  po  zdjęciu  pokrycia  dachu  usuwa  się  poszycie  z  desek  oraz  poszczególne  elementy  
konstrukcyjne drewniane: słupki, murłaty. Transport na ziemię elementów  konstrukcyjnych  
wykonać za pomocą lin.
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Nie  wolno  dopuścić  do  obalenia  się  fragmentów konstrukcji,  jak  równiez  nie  wolno  zrzucać  
demontowalnych elementów.
c) rozbiórka ścian zewnętrznych z belek drewnianych do poziomu ściany fundamentowej. 
Należy zwrócić uwagę by belki demontować ostrożnie – planowane jest ich wykorzystanie przy 
realizacji nowej inwestycji.
d)  wykopanie  i  rozkruszenie  ścian  fundamentowych  i  fundamentów;  po  wywiezieniu  resztek  
pochodzących  z  demontażu  należy  od  razu  przystąpić  do  realizacji  wymiany  gruntu  i  
wykonywania fundamentów pod projektowany nowy budynek – zgodnie z projektem budowlanym
budowy.

Zdecydowanie  zaleca  się  aby  rozbiórka  była  prowadzona  przez  firmę  wykonującą  
następnie całościowy projekt budowlany budowy nowej sauny i elementów zagospodarowania  
terenu.

f)  segregacja  materiałów  rozbiórkowych  przeznaczonych  do  ewentualnego  ponownego  
wykorzystania i do wywózki.
g)  uprzątnięcie,  oczyszczenie  i  rozplantowanie  terenu  i  przgotowanie  pod  dalszą  
inwestycję.

2.4. Wytyczne z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone m.in. zgodnie
z wymogami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury „w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlanych” oraz ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy,  miedzy  innymi,  dopuszczać  do  robót  pracowników posiadających  aktualne  badania  
lekarskie, zezwalające im na prace na wysokości i  którzy odbyli  szkolenie bhp potwierdzone  
wpisem do książki szkoleń.
Przed przystąpieniem do robót w poszczególnych etapach pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki, poinformowani   o bezpiecznym jej prowadzeniu, m. in.:
-  należy wyposażyć  robotników w kaski,  odzież  ochronną,  oraz sprzęt  ochronny posiadający  
odpowiednie atesty;
- przed przystąpieniem do robót wykonać wszystkie zabezpieczenia określone w projekcie oraz 
zgodne z zasadami wiedzy technicznej w budownictwie
-  przed  rozpoczęciem  robót  sprawdzić  odcięcie  budynku  od  wszystkich  przyłączy  i  instalacji

przez służby Inwestora i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu;
-  umieścić  na  ogrodzeniu  placu  rozbiórki  tablicę  informacyjną  oraz  tablice  ostrzegawcze  o  
zakazie wstępu na teren prowadzenia prac rozbiórkowych;
- przestrzegać, określonej projektem, kolejności wykonania robót  rozbiórkowych;
- przestrzegać zasad wykonywania prac na wysokościach przez pracowników przymocowanych 
linkami do trwałych elementów konstrukcji
- nie prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji   
obiektu przez wiatr oraz przy prędkości wiatru większej od 10 m/sek;
- pracować z użyciem tylko sprawnych urządzeń, narzędzi i maszyn;
-  ewentualne  zmiany  kolejności  robót  muszą  być  uzgodnione  z  autorem  projektu  oraz  z  
Inspektorem Nadzoru;
- przy robotach spawalniczych przestrzegać ściśle przepisów ochrony przeciwpożarowej;

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki ,
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży,
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.

 fero+enso  pracownia architektury_ul.Axentowicza 7/8_41-906 Bytom_(+48)501783306_www.fero.com.pl_pracownia@fero.com.pl
.4



 

PW    /dz. nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113; Obręb 0010 Halemba, Aquadrom, Ruda Śląska/ strona  55

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno:
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr,
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać),
- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu.

Zasady postępowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą 
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

2.5.  Zagospodarowanie /wywóz, składowanie i utylizacja materiałów rozbiórkowych/.
Odpady uzyskane w wyniku prowadzenia rozbiórki przechodzą „w posiadanie” wykonawcy o ile w
umowie nie zostanie określone inaczej  i  winny być  zagospodarowane /składowanie, recykling,
bądź utylizacja/ przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami ustawy „o odpadach” oraz wydanych
do niej przepisów wykonawczych. Z analizy konstrukcji wynika, że odpadami będą następujące
elementy :

- beton i żelbet;
- drewno
- izolacje; ew. tworzywa sztuczne

UWAGA  zakłada  się  wykorzystanie  części  belek  drewnianych  do  dalszych  prac  
inwestycyjnych!

Na czas rozbiórki należy podstawić kontenery na odpady umożliwiające ich selektywną zbiórkę
i segregację.

- pocięcie innych metali uzyskanych w wyniku rozbiórki i wywiezienie ich jako złomu;
-  transport  betonu i  żelbetu  w wyznaczone  przez Inwestora  miejsce pod stanowisko  
kruszarki i rozdrobnienie go w celu dalszego wykorzystania na podbudowy;
- materiałów drewnopochodnych na składowisko odpadów (zwałkę)
- przekazanie izolacji i tworzyw sztucznych w celu utylizacji;
- przekazanie, w oddzielnej skrzyni elementów szklanych do składowiska przyjmujących 
ww. materiał;

2.6  Roboty rozbiórkowe należy:
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub 
mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, 
koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami,
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3. Uwagi końcowe
Wszystkie  roboty,  a  także  odbiór  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  normami,  przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami BHP  i Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej
oraz należy przestrzegać  technologicznej  kolejności ich wykonywania.  Wszystkie prace należy
wykonywać  pod nadzorem i  kierownictwem osób do tego uprawnionych.  Należy przestrzegać
zasad BHP z uwzględnieniem specyfiki robót rozbiórkowych.

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  opracowanym  przez  Wykonawcę  harmonogramem  rozbiórki
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Inwestora).
Wszystkie  użyte  materiały  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania
w budownictwie. Sposób ewentualnego zagospodarowania urządzeń i materiałów rozbiórkowych
należy uzgodnić z Inwestorem. 
Wszelkie zmiany w projekcie powinny być bezwzględnie ustalone Inwestorem, odpowiedzialnym
za  rozbiórkę  inżynierem  oraz  projektantami.  Wszelkie  zmiany  w  projekcie,  które  wynikną  w
trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych, powinny być wprowadzone w porozumieniu i za zgodą
projektantów oraz Inwestora.
Za  zmiany  wprowadzone  poza  tym  trybem i  ich  konsekwencje  Pracownia  nie  ponosi  
odpowiedzialności.

Koniec opracowania.
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