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PROJEKT ROZBIORKI

1.3

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI ;
WRAZ Z INF. ZWIAZANA Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZENSTWA

1. OPIS OGOLNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest Umowa pomigedzy Aquadrom Sp. z 0.0. Reprezentowana
przez Prezes Zarzadu Marte Malik a fero+enso Mirostaw Barcik.

Dokumentacja dotyczaca rozbiérki istniejgcego budynku drewnianego sauny zewnetrznej oraz
elementow towarzyszacych, stanowi jeden z elementéw dokumentacji projektowej wykonanej dla
potrzeb nowej inwestycji jakg jest budowa nowej sauny zewnetrznej wraz z zagospodarowaniem
przylegtego trenu.

Decyzja o rozbiérce wynika z decyzji Inwestora o podjeciu zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na budowie nowej sauny w miejsce starej.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego projekiu jest okreslenie zakresu oraz sposobu wykonywania prac
rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe, zgodnie z wytycznymi Inwestora, maja by¢ prowadzone w sposéb
pozwalajgcy na zachowanie maksymalnej ochrony klientéw Parku Wodnego Aquadrom przed
ryzykiem wynikajgcym z prac.

Wykonawca rozbiérki, przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych, po ogledzinach wstepnych,
powinien uscisli¢ plan organizacji BiOZ oraz plan organizacji rozbiérki uwzgledniajac posiadane
maszyny i urzgdzenia.

1.3. Dokumenty formalno-prawne oraz zakres dokumentacji rozbiorkowej — zestawienie

- zgoda wlasciciela obiektu: wtascicielem obiektu przeznaczonego do rozbiorki jest Aquadrom
Sp. z o.0.

- szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiérki: szkic sytuacyjny
znajduje sie w czesci graficznej na rysunku RO.01.01 oraz dodatkowo elementy podlegajace
rozbiérce sg wskazane w czesci graficznej — projekt zagospodarowania terenu dla calej
inwestycji, rysunek AR.01.01 oraz uszczego6towienie AR.01.01A.

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych: dalsza cze$¢ opisu rozbioérki;

- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia: dalsza czes¢ opisu rozbidrki jak
rowniez dotgczona jest odrebna informacja do Planu BIOZ zwigzana z pracami rozbidrkowymi;

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczegolnymi:

brak koniecznosci uzyskania pozwolen, uzgodnien lub opinii i dokumentow wymaganych
przepisami szczegdlnymi

- projekt rozbiérki obiektu: projekt podzielony na etapy: cze$¢ opisowa oraz czes¢ graficzna;

1.4. Materialy wykorzystane do opracowania

- aktualna mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500;

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obudowanego zbiornika wykonana w kwietniu 2019 r.
przez fero+enso;

- ustawa Prawo Budowlane oraz inne akty prawne obowigzujgce w budownictwie;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych”

1.5. Lokalizacja. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgca sauna zewnetrzna zlokalizowana jest na terenie ogrodu saunowego Aquadrom.
Dziatki budowlane nr 2388/113, 2406/113 i 2727/113

jednostka ewidencyjna: 247201_1 Ruda Slaska
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obreb: 0010 Halemba k.m. 1 .
ul. Ktodnicka 95A, 41-706 Ruda Slaska

W obrebie ogrodu saunowego wystepuje nastepujace zainwestowanie:
- istniejgcy budynek sauny zewnetrznej przeznaczony do rozbiorki;

- element matej architektury ogrodowej: strefa schtadzania w postaci ,wiadra bosmana”
przeznaczona do rozbibrki;

- elementy matej architektury ogrodowej: tawki;

- zagospodarowanie terenu /teren zielony z nasadzeniami roslin ozdobnych, ukfad
chodnikéw i sciezek utwardzonych z kostki betonowej jak rowniez nieutwardzonych zwirowych/;

- ogrodzenie i furtka.

1.6. Opis inwentaryzacyjny:
Opis ogdiny budynku drewnianej sauny zewnetrznej:

- powierzchnia zabudowy 29,40 m?

- kubatura czesci nadziemnej 95 m?

- szerokos$c¢ i dtugos¢ budynku 6,02 mx 5,18 m
- wysokos¢ maksymalna do kalenicy 4,43 m

- wysokos¢ do okapu 2,00 m

- llos¢ kondygnacji 1

- konstrukcja: fundamenty i Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane; konstrukcja scian
i stropu drewniana belkowa; konstrukcja wiezby dachowej drewniana tradycyjna w
ukfadzie krokwiowym; pokrycie dachu gonty drewniane.

- posadzka: ptytki ceramiczne na wylewce;

- stolarka: drzwi drewniane z okienkiem, o$cieznica drewniana

- wentylacja pomieszczenia — grawitacyjna;

Integralng czescig dokumentacji rozbiérkowej sg rysunki inwentaryzacyjne budynku.

1.7. Dane dotyczace ochrony s$rodowiska, higieny i zdrowia, a takze dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej:

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja w postaci rozbiérki nie wptynie znaczaco na zmiane $rodowiska i krajobrazu. Nie
znajduje sie w obszarze objetym jakimkolwiek programem ochrony przyrody.

1.9. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej:
Teren inwestycji znajduje sie poza wptywem aktualnie prowadzonej i planowanej dziatalnosci
gbrniczej.

2. PROJEKT ROZBIORKI

2.1. Projektowana rozbiorka — charakterystyka ogolna:

Obiekt przeznaczony do rozbiérki wykonany jest w wiekszosci z belek drewnianych o przekroju
16x21. Rozbiorke elementéw nalezy wykonywaé przy uzyciu prostych maszyn budowlanych oraz
recznie. Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej ze
szczegblnym zachowaniem przepiséw BHP (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”.

Prace rozbiérkowe nalezy potaczyé z robotami ziemnymi, fundamentowymi i wykonania
podbudowy przewidzianymi dla projektowanej inwestycji ,Budowy sauny zewnetrznej wraz z
elementami zagospodarowania terenu”.

Roboty wyburzeniowe obejmuja:
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- badania niezbedne do poznania stanu konstrukcji, instalacji i sieci istniejgcych; wykonanie
robdt wstepnych i przygotowawczych, okreslonych w dalszej czesci opisu;

- wykonanie zabezpieczenia terenu poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia wokét placu
rozbiérki po uprzednim wyznaczeniu pasa terenu o szerokosci minimalnej 2,0m od budynku z
zakazem podchodzenia i przebywania; wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan
terenu;

- przygotowanie schematu (projektu) placu rozbiorki oraz miejsca wywozu odpaddéw i gruzu;
schemat miejsca oraz dojazdy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami posesji znajdujacych sie w
bezposrednim sgsiedztwie i odpowiednimi stuzbami; w schemacie (projekcie) placu rozbidrki
nalezy przewidzie¢ lokalizacje i wielkos¢ zaplecza administracyjno-socjalnego, ktéra musi
by¢ dostosowana do ilosci zatrudnionych osdb. Na obecnym etapie opracowania nie jest
mozliwe oszacowanie i okreslenie ilosci zatrudnionych przy rozbiérce osob.

- rozbiérke budynku sauny zewnetrznej - rozbiérke poprzedzong wykonaniem niezbednych
podstemplowan i zabezpieczenh;

- zapewnienie niezbednych srodkéw wywozu odpaddw;

- zabezpieczenie okolic i wjazddéw w czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych; dotyczy
zwilaszcza zabezpieczenia przed dostepem w rejon prowadzonych prac oséb postronnych;
jak réwniez trwatego i pewnego zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac PO GODZINACH
PRACY!

- zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci;

Szczegoty kolejnosci prowadzenia prac w dalszej czesci opisu.

2.2. Ogolne wytyczne i wymagania prowadzenia roboét rozbiorkowych oraz sposobu
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

- Wymagania ogdlne:

- Podczas realizacji prac rozbiérkowych nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage ze wzgledu na
uwarunkowania w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

- Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykonawca musi zatrudni¢ doswiadczonych i wykwalifikowanych pracownikow w zakresie
wykonywania rob6t rozbidrkowych, a takze dysponowac¢ odpowiednim sprzetem technicznym.
Dotyczy to zwtaszcza dostepnosci osprzetu, srodkéw transportu i mechanicznych urzadzen
wymaganych do tego typu realizacji.

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

- Pracujgcych na wysokosci obowigzuje stosowanie zabezpieczajacych paséw ochronnych na
linach umocowanych do trwatych elementow budynku.

- Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne i zapewnic¢ niezbedne
minimum powierzchni do manewrowania samochodami i sprzetem.

- Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ stosownymi
tablicami ostrzegawczymi. Ogrodzenie placu budowy: dostawa i zamontowanie ogrodzenia
tymczasowego nalezy do zakresu robdt rozbiérkowych, podobnie jak jego oswietlenie i
konserwacja. Ogrodzenie musi by¢ zgodne z przepisami i prawem oraz winno zapewnic
ograniczony dostep na plac budowy poza godzinami pracy. Na ogrodzeniu i bramie muszg sie
znalez¢ napisy ostrzegawcze opisane w przygotowanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

- Przed rozpoczeciem prac i rob6t rozbiérkowych nalezy odtgczyé obiekt od sieci uzbrojenia
(sie¢ elektryczna). Do rozpoczecia prac mozna przystgpi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze
wszystkie instalacje zostaty odtgczone.

- - Prowadzenie rob6t rozbidrkowych gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/2 lub gdy istnieje
ryzyko przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

- Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
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- Nie wolno rozpoczynac¢ rozbiérki od dotu $cian!

- Wyburzenie majg by¢ wykonywane i prowadzone wytgcznie metodami recznymi przy uzyciu
sprzetu mechanicznego budowlanego — bez uzycia materiatéw wybuchowych.

- Nalezy zorganizowa¢ stanowisko mycia két, aby unikngé zabtocenia ulic (przy wywozie gruzu z
fundamentéw poza teren).

- Celem unikniecia nadmiernego zapylenia nalezy stosowac polewanie gruzéw woda.

Zasady dla rozbiorki:

— doktadna lokalizacja przewoddéw instalacyjnych wedlug aktualnej mapy do celéw
projektowych;

— odcigganie przewrdconych i wydobytych elementéw poza granice pracy maszyn i ludzi,
selekcja i wyw6z materiatow;

— prowadzenie robét odcinkami z zabezpieczeniem stref w ktérych w danym momencie nie
pracujg ludzie;

— prowadzenie robét poszczegbinych etapéw w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi;

— kolejnos¢ technologiczna odwrotna w stosunku do obowigzujgcej podczas budowy obiektu -
umozliwi to bezkolizyjne i bezpieczne usuwanie kolejnych elementéw budynku

— bezwzgledny staty nadzér osoby uprawnionej z wykonawczymi uprawnieniami inzynierskimi;

Do przeprowadzenia rozbiorki przyjeto zastosowanie sprzetu mechanicznego oraz
technicznego, m.in. mioty pneumatyczne typu ciezkiego i sredniego, mtoty zwykte, szpadle,
topaty, tomy; kilofy, pity elekiryczne lub spalinowe do ciecia betonu; koparka gasienicowa +
uzbrojenie w mtot udarowy i nozyce do betonu; podnos$nik samochodowy hydrauliczny; pomosty
stalowe lub aluminiowe; stemple budowlane; rusztowanie przyscienne; aparaty do ciecia tlenem
(lance). Podczas rozbiérki elementéw o duzej masie powinien by¢ zatrudniony zuraw
samochodowy o odpowiednim udzwigu i zasiegu pracy, mozliwos¢ jego wykorzystania na terenie
musi by¢ poprzedzona uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

2.2.2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

- kontrola stanu technicznego, we wszystkich fazach realizacji robét rozbiorkowych, przez
wyszkolony personel techniczny;

- nadzér osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia wykonawcze, i legitymujacej sie minimum
wyksztatceniem inzynierskim;

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie wszystkich wykonywanych prac i wymaganych $rodkéw
bezpieczenstwa;

- przeszkolenie pracownikéw kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t przy poszczegdlnych
etapach realizacji rozbiorki;

- zabezpieczenie statecznosci uktadéw konstrukcyjnych obiektu;

- stosowanie takich metod rozbiérki, ktére moga prowadzi¢ do niekontrolowanego burzenia
obiektu jest niedopuszczalne;

- zabezpieczenie poszczegdlnych obiektow i sieci na granicy ze strefa podlegajgcg rozbiérce
(dotyczy zwiaszcza istniejgcego podziemnego kanatu (od strony potudniowej));

- przed przystapieniem do wykonywania robo6t wyburzeniowych Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczego6towej metodologii prowadzenia robot, projektu organizaciji placu  budowy,
projektu BiOZ i przedstawienia tych dokumentéw do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
(przedstawicielowi Inwestora);

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t powinien a powinien posiada¢ petng wiedze na
temat: terenu i jego ograniczen, rodzaju istniejgcych obiektdw; rodzaju elementow
przeznaczonych do rozbiorki i zwigzanych z tym zagrozen; mozliwosci dojazdu do obiektu;
decyzji wydanych przez stosowne Urzedy, jak réwniez Wykonawca powinien przeprowadzié¢
badania potrzebne do zweryfikowania i poznania stanu konstrukgiji i instalaciji.
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Wykonawca powinien zabezpieczy¢ drzewa i krzewy znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu
obiektu przeznaczonego do rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany do: zapoznania sie z przedmiotem rob6t, ogledzin istniejgcych
obiektow, zweryfikowania dokumentaciji, wykonania niezbednych poprawek inwentaryzacyjnych w
dokumentacji architektoniczno-budowlanej jezeli dokumentacja otrzymana od Inwestora r6zni sie
od stanu zastanego;

Wykonawca powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia drég publicznych oraz wewnetrznych
spowodowane przez prowadzone roboty. Wykonawca powinien po skonczonych pracach
doprowadzi¢ stan terenu, dojazdéw i drog do stanu pierwotnego niepogorszonego.

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw odnoszacych sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwtaszcza zastosowac wszystkie srodki BHiP na budowie i na drogach publicznych,
prywatnych; zapewni¢ obecnos¢ ochrony na placu rozbidrki.

2.3. Szczegotowe wytyczne prowadzenia prac rozbiérkowych — opis zakresu i sposobu
prowadzenia robét rozbiorkowych:
Rozbiérka bedzie prowadzona metodg mieszang, zaréwno recznie, jak i mechanicznie.

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych nalezy :

a) przygotowacé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddw, narzedzi i
odpadow,

b) zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

¢) zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

d) zapozna¢ z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ETAP | — prace przygotowawcze i wstepne:

a) odciecie przez stuzby techniczne Inwestora i Wykonawcy przewidzianych do rozbiorki mediéw
tj. energii elektrycznej i ew. wody o ile juz nie zostaty odciete;

b) wykonanie ogrodzenia placu rozbiérki gwarantujacego zabezpieczenie przed dostepem os6b
postronnych; wykonanie ogrodzenia zgodnie z przepisami i zasadami;

c¢) wykonanie lub zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracownikéw;

d) odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu.

e) demontaz elementéw instalacji elektrycznej (zasilajgcej piece i oswietleniowej) zaréwno
wewnetrznej jak i zewnetrznej (po uprzednim upewnieniu sie, ze jest odtgczone zasilanie
zewnetrzne);

f) demontaz obrobek blacharskich o ile wystepuja; demontaz elementéw wyposazenia

wewnetrznego; demontaz stolarki drzwiowej wraz z elementami o$cieznic;

ETAP Il - prace rozbiorkowe wtasciwe i koncowe:

Rozbidrka konstrukcji budynku rozpocznie sie od najwyzszych elementéw (dachu i wiezby
dachowej) i sukcesywnie bedzie postepowac¢ w dét az zakohczy sie na demontazu Scian
fundamentowych i fundamentéw - réwnolegle z kruszeniem zelbetéw i demontazem muréw
mtotem mechanicznym, kilofem i przecinaniem zbrojenia lancami tlenowymi, nastepuje zatadunek
na wywrotki.

a) demontaz konstrukcji dachowej rozpoczaé¢ nalezy od rozebrania wszystkich elementéw
znajdujacych sie nad jego powierzchnig (kominy, wywiewniki — o ile wystepujg);

b) rozbiérka pokrycia dachu (gonty drewniane), poszycia z desek i elementéw wiezby dachowej
w tym krokwi i ew. jetek.

¢) po zdjeciu pokrycia dachu usuwa sie poszycie z desek oraz poszczegdlne elementy
konstrukcyjne drewniane: stupki, murtaty. Transport na ziemie elementéw  konstrukcyjnych
wykona¢ za pomoca lin.
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Nie wolno dopusci¢ do obalenia sie fragmentéw konstrukcji, jak rowniez nie wolno zrzucac
demontowalnych elementow.

c¢) rozbidrka scian zewnetrznych z belek drewnianych do poziomu $ciany fundamentowej.

Nalezy zwrdci¢ uwage by belki demontowac¢ ostroznie — planowane jest ich wykorzystanie przy
realizacji nowej inwestyciji.

d) wykopanie i rozkruszenie $cian fundamentowych i fundamentéw; po wywiezieniu resztek
pochodzacych z demontazu nalezy od razu przystgpi¢ do realizacji wymiany gruntu i
wykonywania fundamentéw pod projektowany nowy budynek — zgodnie z projektem budowlanym
budowy.

Zdecydowanie zaleca sie aby rozbiérka byla prowadzona przez firme wykonujaca
nastepnie catosciowy projekt budowlany budowy nowej sauny i elementéw zagospodarowania
terenu.

f) segregacja materiatdw rozbidrkowych przeznaczonych do ewentualnego ponownego
wykorzystania i do wywozki.

dg) uprzatniecie, oczyszczenie i rozplantowanie terenu i przgotowanie pod dalszg
inwestycje.

2.4. Wytyczne z zakresu BHP przy robotach rozbiorkowych:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone m.in. zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych” oraz ogdlnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy, miedzy innymi, dopuszcza¢ do robdt pracownikédw posiadajgcych aktualne badania

lekarskie, zezwalajgce im na prace na wysokosci i ktérzy odbyli szkolenie bhp potwierdzone

wpisem do ksigzki szkolen.

Przed przystgpieniem do rob6t w poszczegdlnych etapach pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbiorki, poinformowani o bezpiecznym jej prowadzeniu, m. in.:

- nalezy wyposazy¢ robotnikdw w kaski, odziez ochronna, oraz sprzet ochronny posiadajgcy

odpowiednie atesty;

- przed przystgpieniem do robdt wykona¢ wszystkie zabezpieczenia okreslone w projekcie oraz

zgodne z zasadami wiedzy technicznej w budownictwie

- przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ odciecie budynku od wszystkich przytaczy i instalacji
przez stuzby Inwestora i uzyska¢ pisemne potwierdzenie tego faktu;

- umiesci¢ na ogrodzeniu placu rozbiérki tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze o

zakazie wstepu na teren prowadzenia prac rozbiérkowych;

- przestrzegac, okreslonej projektem, kolejnosci wykonania robét rozbiérkowych;

- przestrzegac zasad wykonywania prac na wysokosciach przez pracownikéw przymocowanych

linkami do trwatych elementow konstrukcji

- nie prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukgji

obiektu przez wiatr oraz przy predkosci wiatru wiekszej od 10 m/sek;

- pracowac z uzyciem tylko sprawnych urzadzen, narzedzi i maszyn;

- ewentualne zmiany kolejnosci robét muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu oraz z

Inspektorem Nadzoru;

- przy robotach spawalniczych przestrzegac scisle przepisédw ochrony przeciwpozarowej;

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiérki ,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy,

- w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.
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W trakcie wykonywania robot rozbiorkowych nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

- prowadzi¢ robdét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadbéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu.

Zasady postepowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowa¢ zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawic¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

2.5. Zagospodarowanie /wywoz, sktadowanie i utylizacja materiatéw rozbiérkowych/.
Odpady uzyskane w wyniku prowadzenia rozbiérki przechodzg ,w posiadanie” wykonawcy o ile w
umowie nie zostanie okreslone inaczej i winny byé zagospodarowane /sktadowanie, recykling,
badz utylizacja/ przez wykonawce zgodnie z wymaganiami ustawy ,0 odpadach” oraz wydanych
do niej przepiséw wykonawczych. Z analizy konstrukcji wynika, ze odpadami bedg nastepujace
elementy :

- beton i zelbet;

- drewno

- izolacje; ew. tworzywa sztuczne

UWAGA zaklada sie wykorzystanie czesci belek drewnianych do dalszych prac
inwestycyjnych!

Na czas rozbiérki nalezy podstawi¢ kontenery na odpady umozliwiajgce ich selektywng zbiérke
i segregacje.
- pociecie innych metali uzyskanych w wyniku rozbiorki i wywiezienie ich jako ztomu;
- transport betonu i zelbetu w wyznaczone przez Inwestora miejsce pod stanowisko
kruszarki i rozdrobnienie go w celu dalszego wykorzystania na podbudowy;
- materiatéw drewnopochodnych na sktadowisko odpadow (zwatke)
- przekazanie izolacji i tworzyw sztucznych w celu utylizacji;
- przekazanie, w oddzielnej skrzyni elementéw szklanych do sktadowiska przyjmujacych
ww. materiat;

2.6 Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mtoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki,
koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét,
- prowadzic¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukgcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzagdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,
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3. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty, a takze odbiér robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej
oraz nalezy przestrzega¢ technologicznej kolejnosci ich wykonywania. Wszystkie prace nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem i kierownictwem os6b do tego uprawnionych. Nalezy przestrzegac
zasad BHP z uwzglednieniem specyfiki robét rozbiorkowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce harmonogramem rozbiorki
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Inwestora).

Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sposob ewentualnego zagospodarowania urzadzen i materiatéw rozbiérkowych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszelkie zmiany w projekcie powinny by¢ bezwzglednie ustalone Inwestorem, odpowiedzialnym
za rozbiérke inzynierem oraz projektantami. Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikng w
trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych, powinny by¢ wprowadzone w porozumieniu i za zgoda
projektantéw oraz Inwestora.

Za zmiany wprowadzone poza tym trybem i ich konsekwencje Pracownia nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Koniec opracowania.
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